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2021בפברואר  22  

 

 לב השרון  אזוריתבמועצה בתי הספר  ועדת חינוךהנדון: סיכום ישיבה 

  ומגרשי ספורט ולטאים על גגות מבני ציבורו-בנושא מתקנים פוטו

 2/21/12מיום 

 

 ועדת חינוך, יו"רים והורים נכבדים,צוות 

 להלן סיכומה. 21/2/2021ערב יום א' תודה על זמנכם בפגישתנו שהתקיימה 

פגישה זו היא פנינה אמויאל משה, פתחה את הישיבה בהגדרת נושא הישיבה כרשום בנדון, 

השלישית שמתקיימת במסגרת הליך יידוע הציבור ולאחריה מתקיימת ישיבה נוספת עם פורום 

והפתרונות למקרים שעלו  חסמיםהצגת היקף הפרויקט על שלביו, מהם ההמפגש  מטרתועדים. 

 נציגי ההורים, הנהלות ביה"סניתן להתגבר עליהם יחד  מצוות ועדת חינוך, יו"רים והורים וכיצד

 .כשותפים לעשייהוהמועצה 

צגת הסברתית ציבור שהציגה מויידוע הלשרית בשן, יועצת חיצונית לשיתוף  ניתנהרשות הדיבור 

רגולציה מעודדת  מחויבות המדינה למעבר לאנרגיה מתחדשת,מתכללת של הפרויקט הכוללת: 

באנרגיות מתחדשות מכלל  שאפתניים לשימושהיעדים הממשלה בהתייעלות אנרגטית והותמיכה 

להתקנת מערכות סולאריות  יזה שלב נמצא הפרויקטאמה נעשה עד כה וב מקורות האנרגיה.

ועדת חינוך וועדי ההורים מול בכירי המועצה  בקרבשעלו חסמים ייחסות מפורטת לבמועצה, הת

)מצ"ב המצגת בגוף . לדרך ליציאהוהגדרת פעולות  על חסמים אלוכיצד ניתן להתגבר ויועצת שת"צ, 

 גם לטענות ולמסרים הסותרים שעולים מהורי בתיה"ס ישנה התייחסותמסמך זה בבנוסף,  המייל(.

לכלל והעובדות כפי שנמסרו שקיבלו אינפורמציה שאינה נכונה ואינה תואמת את המידע המקצועי 

 .הגורמים

 

 נוכחים בישיבה: 

 יועצים חיצוניים מועצה אזורית לב השרון

יהל אנרגיה, יועץ לתכנון וביצוע  -שגיא גרוסמן  סגן ראש המועצה -יצחק יצחק 

 בהתקנת מערכות סולאריות 

סולארי במועצה  מנהל פרויקט - ניר אמגר מנכ"לית -אמויאל משה פנינה 

 גרינקו אנרג'י אזורית לב השרון,
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 יועצים חיצוניים מועצה אזורית לב השרון

יועצת לניהול פרויקטים  -שרית בשן  מנהלת מחלקת חינוך –רונית רופא 

 אסטרטגים מורכבים ושיתוף ציבור

  מהנדס המועצה -אילן בר 

 צוות ועדת חינוך, יו"רים והורים

יו"ר חבר הנהגת ההורים  -אוהד ליברובסקי 

הארצית, ראש הנהגת הורים מועצות אזוריות 

 ונציג ביה"ס הדר השרון

 יו"ר בית ספר ביה"ס שכטרמן -אלון זיו 

 יו"ר ביה"ס אור השרון -ברק דוד 

 ההדריםיו"ר ביה"ס בין  -קש נעופר 

 יו"ר ביה"ס לב הפרדס -ורד שיינר 

 יו"ר ביה"ס לב הפרדס -לילך פינקלשטיין 

 יו"ר ביה"ס בכר רוסו -טל מדר 

 יו"ר ביה"ס קריית חינוך דרור -מיקי בן בסט 

אביהם של תלמידים.ות  -ד"ר אמיר גליק 

 ית חינוך דרור, מביה"ס הדר השרוןמביה"ס קר

לתלמיד.ה מביה"ס בכר אב  -ד"ר בועז קידר 

  רוסו

 

הגורמים מבכירי המועצה ו ומענה הורים, צוות ועדת חינוך, יו"ריםעלו הלהלן פרוט השאלות ש

 המקצועיים:

 

מסוכנת לילדים הלומדים במוסדות , מערכות סולאריות פולטות קרינה מסוכנת לציבור שאלה: .1

הן מבחינת קרינה והן מבחינת , החינוך, לצוותים החינוכיים ולמבקרים השונים בבתי הספר

 עומסים על גג המבנה, למה לנו בכלל לבצע ולהתקין מערכות מעל ראשם של הילדים?

אנו מכירים גגות של בתי ספר ברחבי הארץ, מאות פאנלים סולאריים מותקנים כבר היום על תשובה: 

בחלק מהמקומות עולה התנגדות של הורים למהלך תוך העלאת חשש כי המערכת ושמענו כי 

וברחבי  שרוןאזור השכנות ב ומועצות רשויות הסולארית עלולה לפלוט קרינה שתסכן את הילדים. 

 מועצה אזורית דרום השרון, עיריית מזה זמן רב למשל,  PVהארץ עוסקות בהתקנות של מערכות 
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  .ועוד עיריית הוד השרוןכפר סבא, רעננה, 

פרופ' סטיליאן גלברג, ראש אגף מניעת רעש וקרינה במשרד לאיכות הסביבה מצ"ב מסמך מ

 המאשר כי התקנת מערכת סולארית אינה מסוכנת. 

בנוסף, המועצה לקחה בחשבון התמודדות עם חששות ההורים לגבי הסכנה שבקרינה ולכן 

ניטור  מבצעת מבעוד מועד את כל הבדיקות הנדרשות וכמובן בהמשך התהליך ולאחריו כדי לוודא

 .של קרינהתקין 

 

 ?היכן ימוקמו הממירים: שאלה .2

המרחק המינימלי בו יש לבצע את התקנת על גגות המבנים, מותקנים על פי רוב הממירים  תשובה:

 , ממקומות בהם שוהים אנשים ברציפות )כמו כיתות לימוד מטר 0.5לפחות כאמור,  הממירים הוא

הרחק ככל טר ומ 3-5 -הממיר יותקן כ מרחק PV(. במקרה של מערכות וכד' חדרי שינה, משרדים

-קיימת חובת ביצוע בדיקות קרינה תקופתיות, מערכות הפוטובנוסף, שהייה רציפה. מאזורי  הניתן

 נבנות ומתוחזקות מתוך המודעות לזיהומי הקרינה. ,ותוולטאיות מתוכננ

 

אנו מבקשים שההכנסות : מי ייהנה מהרווחים שיתקבלו מהמערכות הסולאריות? שאלה .3

 .בתי ספר בניהול עצמייועברו כהשקעה בתשתיות 

כל ההכנסות שיתקבלו מהמערכות הסולאריות יעברו למועצה האזורית לב השרון בהיותה תשובה: 

בעלת הזכויות בנכסים של המועצה ובהיותה המשקיעה בהתחייבויות לזמן ארוך ועלויות המערכות 

למשך שנים רבות. למרות האמור, בבתי הספר במתכונת ניהול עצמי בהם תאושר בנייה והתקנת 

את סכום הוצאות החשמל כפי שהיה נהוג  התלמיד סללו ימשיכו לקבל במסגרת מערכת סולארית, א

 החשמל במבנים אלו.צריכת עד כה. בנוסף, המועצה תיקח על עצמה את הוצאות 

 ?סולאריות רכותבאלו בתי ספר, מוסדות חינוך ומגרשי ספורט יותקנו מע: שאלה .4

ולטאיות במבנים ומגרשי ו-בשלב א' יותקנו מערכות פוטוהפרויקט מחולק לשני שלבים:  תשובה:

 ספורט שאינם מעל כיתות לימוד, כדלקמן:  

 מגרש כדורסל.ו קריית חינוך דרור: אשכול פיס •

 ספורט.האולם לב הפרדס: קירוי מגרש כדורסל ומפלס הביניים של  •

 בכר רוסו: קירוי מגרש ספורט ואולם ההתעמלות. •

 שכטרמן: גג מבנה אולם ספורט. •

 ספורט.הגג מבנה אולם  ובין ההדרים: הדר השרון •
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 : מה בדבר תחזוקת המערכות הסולאריות?שאלה .5

 20-25-לוחות סולאריים דורשים תחזוקה קלה שכן אין בהם חלקים נעים, והם שורדים כ תשובה:

 במערכות סולאריות נובע מהצטברות אבק, פגיעת עצמים או שריטות.הפחת העיקרי שנים. 

תקלות ולטפל  התחזוקה השוטפת חיונית ומאפשרת לפאנלים להגיע לנצילות הגבוהה ביותר, לאתר

אפליקציה מכל מכשיר. באמצעות ניתן לעקוב באופן שוטף אחר ביצועי המערכת  בהן באופן מהיר.

מעקב וניטור כחלק ממסלול שירות ותחזוקה הכוללים ניטור  ספק שירותיבמסגרת המכרז הקבלן מ

התראות על בעיות במערכת, פתרון תקלות , ייצור ותחר תפוקות המערכת, הפקת דוחא ומעקב שוטף

 מרחוק ובמידת הצורך הגעה של איש שירות טכני לתיקון המערכת.

ייצור חשמל ל ות שונותבתקל, יטפל תותקינות המערכהקבלן המבצע יוודא את  תנאי המכרזעפ״י 

אחר מצב הפאנלים לצורך  , מעקבמהצפוי שוטף וניטור המתקנים, כולל התראות אם מזוהה סטייה

בעיקר בקיץ/בתקופות שלא יורד גשם. לצורך כך המועצה תמנה  פעמים בשנה 6 עדשטיפה וניקיון 

 ויעילותן. תגורם שיבצע מעקב קבוע על דוחות המערכ

 

 ?  24/7מייצרת חשמל האם המערכת : שאלה .6

שעון ייצור החשמל ממשיך למנות את כמות חשמל המיוצר בין אם הוא נצרך על ידי המבנה תשובה: 

כל  ובין אם הוא נצרך על ידי הרשת הארצית, גם שלא מתקיימת פעילות בביה"ס בשבתות וחופשות

ת פריסת פנלים המערכות נבדקות באמצעות הדמיות ממוחשבות לבדיקככלל, עוד יש שעות שמש. 

נכונה, הצללות חיצוניות, זווית הטיית המערכת, הפסדים של המערכת בגין אילוצים או תכנון לקוי. 

הבדיקות יעשו ע"י שגיא גרוסמן, יועץ לתכנון וביצוע בהתקנת מערכות סולאריות שהוא גם מהנדס 

 חשמל, דוחות ישלחו בהתאם.

 

 כיצד חברת החשמל מעבירה את ההכנסות למועצה? שאלה:  .7

המערכת הסולארית מייצרת חשמל שמועבר אוטומטית לרשת החשמל הארצית. החשמל  תשובה:

המיוצר נמדד באמצעות מונה ייצור שמתקינה חברת החשמל בעת חיבור המערכת לרשת. במערכות 

המועצה האזורית לב השרון  שהוזכרו מעלה ישולם מדי חודשיים בהעברה בנקאית לחשבונה של 

א"ג +  0.45כנגד הפקת חשבונית שתשלח לחברת חשמל. ההכנסות הינן בתעריף קבוע בגובה 

תשואת המערכת הסולארית מחושבת מע"מ לכול קילוואט שייוצר ע"י המערכת הסולארית. 

 .החשמל )או לחילופין, החיסכון בצריכת החשמל( מההכנסה מייצור
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מותקנים סולמות צמודים למבנה עליהם ניתן לטפס לצורך תחזוקה וטיפול : ידוע לנו כי שאלה .8

במערכת הסולארית בכדי להגיע לגג המבנה, למרות שהם נעולים עם מנעול, כיצד תימנע 

 סכנת טיפוס התלמידים לאור סקרנותם ומה בדבר חוזקו של הסולם שיעמוד בעומסים?

של היועץ המקצועי אישור ושנקבעו הינם בהתאם לתקנים חופה הצבה והתקנת סולמות  תשובה:

הספר בהתאם לתנאים בתי  הנהלותבתחום. מיקום הסולמות ייעשה בשיקול דעת יחד עם 

, אבות הבית המאפשרים בשטח. יתרה מכך, ההמלצות שיינתנו ע"י המנהליםהאובייקטיבים 

חשובות ורלוונטיות לאור היכרותם את  על מיקום הסולם פר מוסד חינוכי בשיתוף עם המועצה

 המבנה.

 

, בכל לפני התקנת המערכתהגגות סובלים מרטיבות, האם מתבצע איטום הגגות  שאלה: .9

 הגגות?

מצב הגגות עליהן מתוכננת מערכת סולארית, בגגות  תסקר גגות נעשה זה מכבר לבדיק תשובה:

  עם יריעות ביטומניות. איטוםשאינם עומדים בדרישת יבוצע 

 

 סכנה בעת שריפה, לא ניתן לכבות פאנלים סולאריים שעולה בהם אש ויש שריפה? שאלה: .10

זרם החשמל, לוודא כי נותק בזמן שריפה חו"ח הוא אחד האמצעים הראשונים שנוקטים  תשובה:

להתיז מים על הבניין ולפעור חורים בגג הבניין . לאחר ניתוק הזרם ניתן התחשמלותסכנת למניעת 

 .ויציאת העשן אוורורעל מנת לאפשר 

 

 מה התועלות שלנו בכלל בהסכמה להתקנת מערכות אלו?  שאלה: .11

אנרגיה סולארית נחשבת לאחת ממקורות האנרגיה המתחדשת הנקיות ביותר מבין מקורות  תשובה:

אינה מזהמת את האוויר כשהיא מומרת לחשמל היא  האנרגיה הקיימים, יש לה השפעות סביבתיות

  נמצאת בשפע ואינה תורמת בדרך כלשהי להתחממות כדור הארץ., באמצעות הלוחות הסולאריים

צעי מוביל בתחום מידה רחב והוא אמ-ניצול אנרגיית השמש לשם ייצור חשמל נמצא בתנופה בקנה

מדובר  אנרגיה מתחדשת ובת קיימאב ים זיהוםלוחות סולאריים אינם פולט, נקייה - האנרגיה הירוקה

מסוגלת אנרגיה סולארית . )בניגוד לדלקים( אנרגיה סולארית שאינה נגמרת כל עוד השמש קיימתב

לפי נאס"א, בשמש עומדת )לספק את הצרכים הנוכחיים מבלי לסכן את צרכי הדורות הבאים. 

 (.תה ולבזבז אותהרך שנוכל לצרוך אומיליארד שנים ואין ד 6.5להתקיים עוד 
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זה ומימון הלוחות הסולאריים בכדי לחסוך עלויות  פרויקטהחליטה על  כמועצה ירוקה, המועצה

השקעה תוחזר בטווח , האספקה חינמית של חשמלבאמצעות  והוצאות שביה"ס יאלצו לשלם מכיסם

 שנים( 5-6) הארוך

ם את הדעת בקפדנות רבה על כל ההיבטים הקשורי המועצה האזורית לב השרון נותנתיחד עם זאת, 

ובשל כך חשופות  מותקנות תחת כיפת השמיים ןשמטבע מערכות,לבטיחות השימוש באותן 

ובמיוחד  קרה מקוונת על מערכות אלה, לגבי כל מרכיב של המערכת. המועצה מבטיחה בלמפגעים

 שימוש יעיל ובטיחותי לאורך זמן. שיבטיחו לנו הפאנלים הסולאריים

 

, לטענות ולמסרים הסותרים שעולים מהורי בתיה"ס שקיבלו אינפורמציה מוטעיתהתייחסות   .12

)למעוניינים בעיון במסמכי המכרז במלואו באתר  :מתוך מסמכי המכרזכולל סימוכין  המענה

 (hasharon.com/bids/?id=196-https://www.levהמועצה 

 קרינה  .1

הפאנלים הפרוסים על הגג לא מייצרים קרינה. , מייצר קרינהביתי כל מכשיר חשמלי  .א

הקרינה נוצרת מהממיר ומהכבלים, רמות הקרינה מהממיר אינן מסוכנות עקב כך 

שהממיר והכבילה מותקנים על פי התקן הישראלי ועל פי ההנחיות של המשרד להגנת 

י ומוודאת שאין כל למניעת קרינה מהמתקן הסולאר ואף מעל למרחק המאושר הסביבה

 סכנה בטווח שבו נמצאים ילדים ותושבים. 

מטרים וכבלי הזרם  4במרחק של לפחות  יריםממהתקנת דורש להגנת הסביבה המשרד  .ב

 החלופי מותקנים במרחק של לפחות חצי מטר מאזורי שהייה אנשים דרך קבע.

שיבדוק )גורם בלתי תלוי( שרד להגנת הסביבה מהבאמצעות  תבוצעבדיקת קרינה  .ג

ת עומדת בתקנים. דוחות הקרינה ישלחו לכל ובאופן פרטני כל אתר ואתר כי המערכ

  יו"ר ועדים של מוסדות החינוך ולכל מי שיידרש.ועדת חינוך, הגורמים: מנהלי מחלקות, 

ההתקנות יתבצעו על מבנים ו פרויקטבתוכנית העבודה בשלב א'  מתוכנןכעת נציין כי 

 ת לימוד.אינם מעל כיתוגגותיהם ש

ל משרד ”ל משרד האנרגיה, מנכ”י מנכ”החתום ע 2021כתב רשמי מינואר להלן, מ .ד

מניסיון ...“. במסמך 3+4 סעיפים שרד להגנת הסביבה בנושאמל ה”הבריאות ומנכ

שנצבר בהתקנת מתקנים כאלה נמצא שמערכות שהותקנו לפי דרישות המשרד להגנת 

בכל הקשור לבטיחות “, ”ת החינוךהסביבה אינן מעלות את רמות הקרינה במוסדו

קרינה, התקנה והפעלה של מערכות סולאריות על גגות מוסדות חינוך בהתאם לדרישות 

 ”...המקצועיות אינה מסכנת את בריאות התלמידים והמורים במוסד החינוכי

https://www.lev-hasharon.com/bids/?id=196
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 בטיחות  .2

מיד עם השלמת הקמת המערכת בכל אתר, ייתן הקבלן למועצה וליועץ הודעה בדבר  .א

סיום העבודות. להודעה, כאמור, יצרף הקבלן ספרי הדרכה הכוללים את כל התכניות 

AS MADE ,אישורי רשויות ושימוש לגבי תחזוקת ותפעול המערכות לאחר התקנתן ,

יבות המערכות כולל סולמות וכיו"ב, אישור מהנדס קונסטרוקציה וממונה בטיחות על יצ

אישור יועץ קרינה בלתי תלוי לאחר בדיקות קרינה במבנה לעמידת המערכות בכלל 

, השלמת המערכות ומסירתן, 8, סעיף 44עמוד ) דרישות החוק והתקן לנושא הקרינה.

 (8.1תת סעיף 

התנהלות ו םכנית פרטנית המתייחסת לתנאי השטח הרלוונטיייש ת סלכל ביה"בנוסף,  .ב

ביה"ס: כניסה ויציאה של ילדים, צהרונים, חוגים וכד'. בכל שלב קריטי הגורמים 

 יעודכנו מראש ותהליך קבלת ההחלטות יהיה משותף.  םהרלוונטיי

יפקחו ויאושרו על ידי מהנדס קונסטרוקציה כל העבודות המבוצעות על הגגות ככלל  .ג

 שיוגש למועצה. בהתאם לדו"ח בטיחות .חיצוני אותו שכרה המועצה

 ומתוך מסמכי המכרז שוטף .3

 מידע על הפרויקט יפורסם באתר המועצה, עדכונים יפורסמו מעת לעת ועל פי הצורך.  .א

בימים הקרובים יתואמו סיורים בשטח בכל מוסד חינוכי באופן פרטני עם כל הגורמים  .ב

הרלוונטיים ומנהלי המחלקות במועצה: ביטחון, בטיחות, מהנדס, הנהלות ביה"ס, אבות 

 יצוניים.הבית, הנהגות ביה"ס והיועצים הח

בכדי לא לפגוע במרקם האנושי, יתבצע תיאום מלא יתבצע עם מנהל.ת ביה"ס, קב"ט  .ג

המועצה ואב הבית בכל מוסד חינוכי באופן פרטני ובהתייחס לצרכי ביה"ס באם 

 מתקיימת פעילות במועדים שונים, התייחסות לחזרה לשגרה בעת קורונה וכד'.

 

 מתוך מסמכי המכרז נושא

 תחזוקה

הכולל כלוב  KWp 1מחיר לאספקת  - 1/2020מכרז מס'  -הצעת מחיר  5נספח א', 25עמוד 

 שנת תחזוקה ראשונות. 5 -מ"א סולם תקני ו 3 -ממירים לכל אתר וכ

הכולל כלוב ממירים  KWp 1אספקת יובהר כי המחיר המקסימלי עבור 

₪  4100הינו  שנת תחזוקה ראשונות 5 -מ"א סולם תקני ו 3 -לכל אתר וכ

לא כולל מע"מ. במידה והוגשה הצעת מחיר הגבוהה מהמחיר המקסימלי 

לו הוגשה לא כולל מע"מ( יראו את ההצעה כאי 4,100כאמור לעיל  )

 במסגרתה הצעה כספית במחירה המקסימאלי.
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  5סעיף , 26עמוד 

 

למועצה תהיה האפשרות להאריך את ההתקשרות ביחס לתקופת 

התחזוקה והאחריות מעבר לחמש שנים, והכל בהתאם לשיקול דעתה 

שנות  5הבלעדי וצרכיה. עבור כל שנת תחזוקה ואחריות נוספת מעבר ל

פלוס ₪  105,000לזוכה תמורה בסך  התחזוקה הראשונות, תשולם

 מע"מ.

 אחריות

 .אחריות ושיפוי בנזיקין אחריות ושיפוי בנזיקין לתקופת התכנון וההקמה על נספחיו 17סעיף 

חודשים ממועד חיבור  60הקבלן יהיה אחראי, אחריות טיב לתקופה של   9סעיף  ,45עמוד 

לעבודות התקנת המערכת לרשת החשמל )להלן: "תקופת האחריות"( 

המערכת ולמערכת. ככל שבמהלך תקופת האחריות יתגלו פגמים בחומר 

שסופק על ידי הקבלן או בעבודות הקבלן, יתקן הקבלן את הפגמים על 

חשבונו. אחריות הקבלן כוללת את עלות חלקי החילוף הדרושים לצורך 

 טיפול בפגמים.

, סעיף 59עמוד 

17.4 

בלעדי לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים הקבלן יהיה אחראי באופן 

לרבות מגשמים, לרבות כתוצאה מאיטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה לקויה 

וחומרים לקויים והנובעים מעבודות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי חוזה זה 

 להתקנת ואחזקת המערכת.

, סעיף 62עמוד 

17.23. 

נזק ו/או הפסד ו/או הקבלן באתר אחראי כלפי המועצה לכל אובדן ו/או 

הוצאה לעבודה ו/או למערכת ו/או למערכות ו/או לציוד בקשר ו/או 

כתוצאה מתכנון, מהובלה, הצבה, התקנה, אספקה, חיבור לרשת 

החשמל, תחזוקה ו/או שמירה של המערכת ו/או שירותים נלווים באתר, 

לנזקים שנגרמו מחדירת מים לרבות מגשמים, כתוצאה מאיטום לקוי, 

ן לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים ככל והם בוצעו על ידי הקבלן תכנו

 ו/או מי מטעמו ו/או נמצאים באחריות הקבלן על פי חוזה זה.

 קרינה

, סעיף, 42עמוד 

7.1.5. 

מכאני הנדרש לתפעול ולתחזוקה ראויים ובטוחים של -ציוד אלקטרו

ובקרה; אמצעים המערכות, כמפורט במפרט הטכני, לרבות: אמצעי ניטור 

  .למדידת קרינה, טמפרטורת הסביבה וטמפרטורת הפנלים

 ,  8, סעיף 44עמוד 

 השלמת המערכות 

מיד עם השלמת הקמת המערכת בכל אתר, ייתן הקבלן למועצה וליועץ 

הודעה בדבר סיום העבודות. להודעה, כאמור, יצרף הקבלן ספרי הדרכה 
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ומסירתן, תת סעיף 

8.1 

 

, אישורי רשויות ושימוש לגבי AS MADEהכוללים את כל התכניות 

תחזוקת ותפעול המערכות לאחר התקנתן, אישור מהנדס קונסטרוקציה 

יבות המערכות כולל סולמות וכיו"ב, אישור יועץ וממונה בטיחות על יצ

קרינה בלתי תלוי לאחר בדיקות קרינה במבנה לעמידת המערכות בכלל 

 דרישות החוק והתקן לנושא הקרינה.

, סעיף 66עמוד 

22.4 

Ha  + .סך הקרינה במישור הפנל בתקופת האיחור בקוט"ש למ"ר=GSTC 

 קו"ט למ"ר(. 1קרינה בתנאים סטנדרטיים ) =

יש להציג אישורי מהנדס קונסטרוקציה, :ON GRIDפרוטוקול בדיקות   , נספח ד'93עמוד 

מומחה קרינה, אישור חח"י לתקינות המערכת והפעלתה. היתר הפעלה 

 של משרד האנרגיה והמים.

 קונסטרוקציה

, סעיף 39עמוד 
5.2.8. 

 אישור קונסטרוקטור לאחר התקנת המערכת.

, סעיף 40עמוד 
6.1.2. 

מהנדס קונסטרוקציה, הרשום בפנקס המהנדסים ובעל ניסיון באפיון 

 לפחות. KWP50ובהיקף של  PVמערכות  20 -וחישוב עומסים לפחות ל

הקבלן יבצע באמצעות מהנדס קונסטרוקציה מוסמך, בדיקת  7.2, סעיף 42עמוד 

קונסטרוקציה למבנים, קודם להתקנת המערכות, וכי ידועות לו כל 

הנדרשות לביצוע לצורך חיזוק המבנים בהתאם לדו"ח הבדיקה הפעולות 

שיערך כאמור, ככל שנדרשות. עותק מדו"ח הקונסטרוקציה יצורף לחוזה 

 זה כחלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "דו"ח הקונסטרוקציה"(.

יש להציג אישורי מהנדס קונסטרוקציה, :ON GRIDפרוטוקול בדיקות  , נספח ד', 93עמוד 

ה, אישור חח"י לתקינות המערכת והפעלתה. היתר הפעלה מומחה קרינ

 של משרד האנרגיה והמים.

, 74נספח ב', עמוד 

 1.6סעיף 

כל הציוד יונף לגג עם מנוף בכושר הנפה מתאים, יונח על גבי משטחים 

חלקים, ויפוזר על הגג בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור של הקבלן. על 

 העבודה.הקבלן לוודא נגישות המנוף לאתר 

, 74נספח ב', עמוד 

 1.8סעיף 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח את יציבות הגג 

ועיגון המערכת אליו. הקבלן ידאג לכך שגם במזג אוויר לא צפוי וסוער, לא 

יתנתקו אלמנטים, ויהוו בעיה בטיחותית לסביבה. בסיום ההתקנה, ינפיק 

קציה המאשר את יציבות הגג, ואת הקבלן אישור של מהנדס קונסטרו

 ההתקנה באופן תקני וסופי.
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, 7, סעיף 77עמוד 
 7.5תת סעיף 

התכנון, הפיקוח והאישור הסופי של הקונסטרוקציה )המערכת הנושאת( 

ייעשה על ידי קונסטרוקטור מורשה מטעם הקבלן ובהתאם לכל התקנים 

 קמ"ש. 120והנחיות הבטיחות. עמידת המערכת ברוחות של עד 

, 7, סעיף 78עמוד 
 7.20תת סעיף 

הקבלן יציג אישור קונסטרוקטור עם סיום ההקמה המאשר את אופן 

 ההתקנה בפועל.

 ניטור

, סעיף 49עמוד 

10.8  

לצורך מתן שירותי האחזקה יתקין ויחבר הקבלן את המערכת לשליטה 

פגמים מרחוק במערכת לצורך ניטור וטיפול בתקלות, חוסרים, ליקויים, 

בפעולת המערכות ו/או בתפוקה המיוצרת במערכות )"שרות הניטור"(.  

 המועצה תאפשר לקבלן התחברות זו.

 איטום

, סעיף 59עמוד 

17.4 

הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים 

לרבות מגשמים, לרבות כתוצאה מאיטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה לקויה 

ם לקויים והנובעים מעבודות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי חוזה זה וחומרי

 להתקנת ואחזקת המערכת.

כן יהיה על הזוכה לכלול ביצוע, השלמה, תיקון של איטום הגגות עליהם  1.2, סעיף 4עמוד 

תותקנה המערכות באופן שיאפשר לזוכה מתן אחריות למועצה על איטום 

ההתקנה. המועצה תשלם לזוכה  שנים מסיום 10הגג למשך תקופה של 

את התמורה עבור העבודות, ככל שיבוצעו, בהתאם למחירון "דקל" בניכוי 

 הנחה. 15%

כמו"כ על הקבלן לכלול ביצוע, השלמה , תיקון של איטום הגגות  11, סעיף 26עמוד 

והמרזבים עליהם תותקנה המערכות באופן שיאפשר לקבלן מתן אחריות 

שנים מסיום ההתקנה.  10למועצה לאיטום הגג למשך תקופה של 

 15%המועצה תשלם לקבלן את התמורה בהתאם למחירון דקל בניכוי 

 הנחה. 

, 5, סעיף 32עמוד 

 5.2.12סעיף תת 

ביצוע איטום לאחר התקנת המתקנים באופן שימנע נזילות מהגג נושא 

 המתקן לאחר ההתקנה.

, 12, סעיף 27עמוד 

 הצהרת הקבלן

 

בדקנו  אנו מאשרים בזאת כי הגשנו את ההצעה שלעיל לאחר שבחנו,

התנאים  כל במכרז זה ואת הקשורים והנתונים התנאים כל את וביררנו

 צורתם, טיבם, הגגות והמבנים, מאפייני את , לרבותלביצוע העבודות
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 מצב ובפרט הגגות מצב אליהם, הגישה דרכי מיקומם, את שטחם,

 ובפרט תנאי בביצוע העבודות העבודות, את לביצוע התאמתם האיטום,

 הגגות שעל המבנים והמתקנים הקיימים עליהם, העשויים למידות ביחס

 כל החוזה שבמסמכי המכרז, לרבות פי על העבודות ביצוע על להשפיע

 והתשלומים הכרוכים ההוצאות על פי החוזה, לרבות כל התחייבויותינו

, 4שידרשו, טופס  ככל בנייה היתרי הוצאת לרבות התחייבויותינו, במילוי

 הנדרש אחר אישור וכל קרינה אישורי החשמל,  חברת מול אישורים

ומהווים  דעתנו מניחים את המוצע על ידינו המחיר לחיבור המערכות, וכי

על פי החוזה  התחייבויותינו כלל לביצוע ומושלמת מלאה הוגנת תמורה

 שבמסמכי המכרז.

, 5, סעיף 32עמוד 

 5.2.12תת סעיף 

ביצוע איטום לאחר התקנת המתקנים באופן שימנע נזילות מהגג נושא 

 המתקן לאחר ההתקנה.

, 4, סעיף 37עמוד 

 4.1תת סעיף 

בחוזה זה הינה לצורך תכנון, רישוי, אספקה, הקמה ומסירה ההתקשרות 

למועצה ,אחזקה של המערכות והקפדה על איטום הגגות ותקינות 

המרזבים שיוזמנו על ידי המועצה מהקבלן במסגרת חוזה זה, וזאת 

", הכול על פי המפורט Turn key Projectבמתכונת התקשרות של "

ראי להשגת כל האישורים בחוזה זה. במסגרת זו יהיה הקבלן אח

וההיתרים הדרושים, על פי כל דין, וכן לטפל בכל ההיבטים הקשורים 

בהקמת המערכות בכל אתר, לרבות התיאומים הנדרשים לשם חיבור 

המערכות לרשת החשמל והפעלתן בהתאם להוראות ההסדרה לרבות 

קבלת אחריות יצרני הפאנלים והממירים, הכול על אחריותו, חשבונו 

 צאותיו ובהתאם להוראות חוזה זה.  והו

, סעיף 42עמוד 

7.5 +7.4 

ביצוע איטום לאחר התקנת המתקנים באופן שימנע נזילות מהגג נושא 

 המתקן לאחר ההתקנה.

הרכבת קונסטרוקציית הפנלים תעשה כך שהיא מוגבהת ממפלס הגג, 

, באופן שיאפשר ביצוע עבודות נספח ב'בהתאם למפורט במפרט הטכני, 

 טום, ככל שתידרשנה. אי

הרכבת הקונסטרוקציה לא תפגע בשום מקרה באיטום הקיים בגגות ולא 

תתבצע חדירה או חיבור המערכות דרך האיטום הקיים בגגות. חיבור 

 לגגות יתבצע, במידת הצורך, רק לדפנות הגג מעל גובה האיטום.
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 מתוך מסמכי המכרז נושא

אחריות לאיטום, 

, סעיף 47עמוד 

9.10 

הקבלן יהיה אחראי לתיקון תקלות איטום בגגות, במקום בו מצויות 

חודשים ממועד התקנת המערכות על כל   120המערכות, לתקופה של 

 גג. 

אחריות לאיטום, 

, סעיף 59עמוד 

17.4 

הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים 

תכנון לקוי, עבודה לקויה  לרבות מגשמים, לרבות כתוצאה מאיטום לקוי,

וחומרים לקויים והנובעים מעבודות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי חוזה זה 

 להתקנת ואחזקת המערכת.

, סעיף 78עמוד 

7.13 

הקבלן יתכנן את המערכות כך שיאפשר פירוקן בתום תקופת החוזה ו/או 

 פירוקן והתקנתן מחדש )במקרה של צורך בטיפול באיטום הגג(.

 בדיקות

בדיקות הפעלה של 

המערכת היא 

 שנתית

)על        A+Bבדיקות הפעלה של הממירים, בדיקת זרמים בכניסה לממיר 

(, בדיקת מערכת התקשורת והפעלת הניטור, E-C-008-9009פי טופס 

)עפ"י  IRבדיקת חיישנים במערכת מטאורולוגית, בדיקת חיישנים, בדיקות 

בדוק ניקיון החיישנים, מדי  ישניםבדיקת חי(, E-C-011-9009טופס 

הערות: מדידת הקרינה תעשה באמצעות חיישן הקרינה  קרינה.

קונטרול; המיקום -הסטנדרטי של מערכת הניטור של חברת  מטאו

המדויק של המדידים יקבע בתוכניות הביצוע של העבודות; כל שעה 

מציין את  iכאשר  Hi(kWh/m2)יחושב ממוצע קרינה באופן הבא: 

 0.1 -המספר הסידורי של השעה/שעות בהן ממוצע הקרינה קטן מ

kWh/m2 לא יכללו בתחשיב הסופי. 

 ,  8, סעיף 44עמוד 

 השלמת המערכות 

ומסירתן, תת סעיף 

8.1 

 

הקבלן למועצה וליועץ יתן , ימערכת בכל אתרמיד עם השלמת הקמת ה

ספרי הדרכה . להודעה, כאמור, יצרף הקבלן בדבר סיום העבודותהודעה 

, אישורי רשויות ושימוש לגבי AS MADEהכוללים את כל התכניות 

, אישור מהנדס קונסטרוקציה ןלאחר התקנת המערכותתחזוקת ותפעול 

, אישור יועץ יו"בכולל סולמות וכ ערכותוממונה בטיחות על יציבות המ

בכלל  ערכותעמידת המל במבנהקרינה בלתי תלוי לאחר בדיקות קרינה 

 התקן לנושא הקרינה.החוק ודרישות 
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על ידי מהנדס קונסטרוקציה חיצוני, קחו ויאושרו ויפכל העבודות המבוצעות על הגגות לסיכום, ככלל 

 בהתאם לדו"ח בטיחותהסביבה שהינם גורמים בלתי תלויים  הגנתבדיקות קרינה ע"י המשרד ל

 שיוגש למועצה.

יתוף ויידוע הציבור שהתקיימו בשבועיים האחרונים עם מנהלי אגפים במועצה, לאחר מפגשי ש

מנהלות ביה"ס, ועדת חינוך ופורום ועדים, נקיים אירוע חשיפה לכלל הציבור בו הציבור בכללותו יוכל 

על גגות  ותוולטאי-פוטופרויקט התקנת מערכות לשאול שאלות, לעלות דילמות ולקבל מענה בעניין 

 .במועצה מבני ציבור ומגרשי ספורט

 מידע על הפרויקט יפורסם באתר המועצה, עדכונים יפורסמו מעת לעת ועל פי הצורך. 

תתבצע הדרכה והכרת הפרויקט לנציגי השירות במוקד. ובימים הקרובים יתואמו סיורים בשטח בכל 

, בטיחות, ביטחוןת במועצה: ומנהלי המחלקו םמוסד חינוכי באופן פרטני עם כל הגורמים הרלוונטיי

 מהנדס, הנהלות ביה"ס, אבות הבית, הנהגות ביה"ס והיועצים החיצוניים.

 

 

 

 בברכה,    

 פנינה אמויאל משה, מנכ"לית     

 לב השרון אזוריתמועצה     

 העתקים:

       משתתפים


